

16 CZE. 2026

16PM - S. Wójt Wlk
Burmistrz

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW

4076/26

16-06-2026

W PŁY NĘ Ł O

WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 15 czerwca 2026 roku

Znak sprawy: IR.VI.431.9.2026

Sprawa: Urząd Miasta i Gminy Pacanów - kontrola własna

Kontakt: Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Kamila Polit - inspektor wojewódzki

☎ (41) 342 14 71

✉ wir06@kielce.uw.gov.pl

Krzysztof Eliaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 158) zespół kontrolny w składzie:

- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 371/2026 z dnia 12 maja 2026 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Joanna Litwin – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 372/2026 z dnia 12 maja 2026 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **21-22 maja 2026 roku** w podległym Panu Urzędzie, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2025 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn.:

1. *Remont drogi gminnej nr 361082T Zborówek „Krzywda” od km 0+000 do km 0+147 oraz od km 0+167 do km 0+492 (deszcz nawałny 19.06.2024 r.)*
2. *Remont drogi gminnej nr 361102T Pacanów - Karsy Małe od km 0+000 do 0+465 (deszcz nawałny 19.06.2024 r.)*
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 361022T Rataje Słupskie- Rataje Karskie w km 1+334- do km 1+833, (nawałny deszcz 05-06.06.2025)*
4. *Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń „Podchruście ” w km 0+760- 1+465 (nawałny deszcz 05-06.06.2025)*
5. *Remont drogi gminnej nr 361108T Karsy Dolne przez wieś od km 0+000 do km 0+870, (nawałny deszcz 05-06.06.2025)*
6. *Remont drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy "Zarowie" w km 0+000 do km 0+700, (nawałny deszcz 19.06.2024)*
7. *Remont drogi gminnej nr 361100T Grabowica-Żabiec w km 1+582 do km 2+400 (nawałny deszcz 5-6.06.2025).*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wyboru wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizy podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący oceniają pozytywnie sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2025 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2025 roku Gminie Pacanów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 213 561,00 zł oraz w paragrafie 2030 w wysokości 1 067 479,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. Remont drogi gminnej nr 361082T Zborówek „Krzywda” od km 0+000 do km 0+147 oraz od km 0+167 do km 0+492 (deszcz nawalny 19.06.2024 r.)
2. Remont drogi gminnej nr 361102T Pacanów - Karsy Małe od km 0+000 do 0+465 (deszcz nawalny 19.06.2024 r.)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 361022T Rataje Słupskie- Rataje Karskie w km 1+334- do km 1+833, (nawalny deszcz 05-06.06.2025)
4. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń „Podchruście ” w km 0+760- 1+465 (nawalny deszcz 05-06.06.2025)
5. Remont drogi gminnej nr 361108T Karsy Dolne przez wieś od km 0+000 do km 0+870, (nawalny deszcz 05-06.06.2025)
6. Remont drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy "Zarowie" w km 0+000 do km 0+700, (nawalny deszcz 19.06.2024)
7. Remont drogi gminnej nr 361100T Grabowica-Żabiec w km 1+582 do km 2+400 (nawalny deszcz 5-6.06.2025).

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego środki zostały przyznane w dniu:

- 18 marca 2025 roku (Nr FN.I.3111.67.2025) kwota 190 000 zł
 - 5 maja 2025 (FN.I.3111.185.2025) zwiększenie o kwotę 52 987 zł
 - 6 maja 2025 (FN.I.3111.250.2025) zmiany w podziale na kwotę 52 987 zł
- 14 października 2025 roku (Nr FN.I.3111.618.2025) kwota 620 300 zł
 - 26 listopada 2025 roku (FN.I.3111.1000.2025) zmniejszenie o kwotę 175 799 zł
- 24 listopada 2025 roku (Nr FN.I.3111.809.2025) kwota 359 000 zł
- 6 listopada 2025 roku (Nr FN.I.3111.701.2025) kwota 111 740 zł

Wojewoda Świętokrzyski przekazał środki dotacji na rachunek Gminy Raków w dniu:

- 22 września 2025 roku w kwocie 52 987 zł
- 10 października 2025 roku w kwocie 137 013 zł
- 22 grudnia 2025 roku w kwocie 798 499 zł
- 29 grudnia 2025 roku w kwocie 175 799 zł

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczenia końcowego oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2025 roku

wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 738 499,83zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 164 298,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 574 201,83 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania „Remont drogi gminnej nr 361102T Pacanów - Karsy Małe od km 0+000 do 0+465 (deszcz nawalny 19.06.2024 r.)”.

Jak ustalono w 2025 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 25.04.2025 r. złożyli stosowne oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: IGPM.271.5.2025) wartość szacunkowa zamówienia określona została w kwietniu 2025 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego: wartość kosztorysowa wynosiła 153 306,23 zł, co stanowi równowartość 33 060,80 euro.

W dniu 9 kwietnia 2025 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2025/BZP 00183580. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_pacanow od dnia 09.04.2025 do dnia 25.04.2025 r.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 25.04.2025 r. na godzinę 09.00.
Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 8 ofert:

Lp.	Firma (nazwa) Wykonawcy Adres wykonawcy	Zaoferowana cena ryczałtowa brutto oferty	Okres gwarancji i rękojmi
1.	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla 27-225 Pawłów	134 542,42 zł	60 miesięcy
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. 28-200 Staszów	125 765,04 zł	60 miesięcy
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski 28-236 Kłoda	118 133,81 zł	60 miesięcy
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Piaseczno 44	115 361,92 zł	60 miesięcy
5.	ROADSTAR SP.Z O.O. 27-200 Starachowice	154 934,74	60 miesięcy
6.	STAR BUDOWA INWESTYCJE SP. Z O.O. 27-220 Mirzec	145 383,54 zł	60 miesięcy
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu 39-300 Mielec	184 802,70 zł	60 miesięcy
8.	PRI FART Sp. z o.o. 25-116 Kielce	155 578,96 zł	60 miesięcy

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.04.2025 r. o godzinie 09.15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 50 000 zł.

Kryterium oceny - była cena i okres gwarancji. Złożone oferty spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp.	Firma (nazwa) Wykonawcy Adres wykonawcy	Łączna suma przyznanych punktów
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Piaseczno 44	100
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski 28-236 Kłoda	98,59
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. 28-200 Staszów	95,04
4.	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla 27-225 Pawłów	91,45

5.	STAR BUDOWA INWESTYCJE SP. Z O.O. 27-220 Mirzec	87,61
6.	ROADSTAR SP.Z O.O. 27-200 Starachowice	84,68
7.	PRI FART Sp. z o.o. 25-116 Kielce	84,49
8.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu 39-300 Mielec	77,45

Oferta, która została wybrana uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów to:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, 27-670 Piaseczno 44.

W dniu 6 maja 2025 roku zostało przesłane do wykonawcy żądanie wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny ze względu na rażąco niską kwotę oferty. Po otrzymaniu przez Zamawiającego wyjaśnień oraz w związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 21 maja 2025 roku podpisano umowę.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.06.2025 r. pod nr 2025/BZP 00264704.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 15 maja 2025 roku za pomocą platformy e-zamówienia.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski